



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

5° Settore - Lavori Pubblici, Patrimonio e Attività Produttive

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. GENERALE 2484 DEL 21-10-2021

N. SETTORE 595 DEL 21-10-2021

Oggetto:	PO FESR Sicilia 2014/2020 Interventi a valere sull'Asse 9, Azione 9.6.6. Realizzazione di un impianto sportivo nella frazione Bastione. Rimodulazione Quadro Tecnico economico finale a seguito risultanze di ga-ra. CUP H53J19000010002- CIG 8765542217 Codice Caronte SI_1_19595
----------	---

Il DIRIGENTE

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto;

VISTA la L. 08/06/1990, n. 142, recepita dalla L.R. 11/12/1991, n. 48;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e successive modificazioni;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto;

RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

DETERMINA

di approvare ed adottare l'allegata proposta di determinazione, a firma del Responsabile del procedimento Dott.ssa Francesca Santangelo, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il DIRIGENTE

F.to DR. DOMENICO LOMBARDO
(Sottoscritto con firma digitale)



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

5° SETTORE - LAVORI PUBBLICI, PATRIM. E ATTIV. PROD.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Oggetto:	PO FESR Sicilia 2014/2020 Interventi a valere sull'Asse 9, Azione 9.6.6. Realizzazione di un impianto sportivo nella frazione Bastione. Rimodulazione Quadro Tecnico economico finale a seguito risultanze di ga-ra. CUP H53J19000010002- CIG 8765542217 Codice Caronte SI_1_19595
----------	---

Il Responsabile del Procedimento

PREMESSO :

- che con D.D.G. n.1737 dell'11.10.2019/ Servizio 2 , notificato in data 03.12.2019 con prot. 0074864, il Dipartimento Regionale della famiglia delle Politiche sociali e del Lavoro ha finanziato il progetto definitivo dell'intervento di "Realizzazione di un impianto sportivo nella Frazione Bastione " Codice Caronte SI_1_19595 per l'importo complessivo di € 600.000,00 a valere sulla misura 9.6.6. del PO FESR 2014/2020 ;
- che con l'anzidetto Decreto è stato altresì approvato il Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Siciliana – Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali - e il Comune di Milazzo per la realizzazione dell'intervento in oggetto;
- che con delibera di Giunta Municipale n.9 del 15.01.2021 è stato approvato il progetto esecutivo redatto dall'Arch. Patrizia Merlino in data 12.10.2020 e rielaborato in data 18.10.2020 per il complessivo importo di € 600.000,00 di cui € 454.122,64 per lavori a base d'asta, € 2.877,36 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 143.000,00 per somme a disposizione con il quadro economico che segue :

A	LAVORI :				
	a)	Lavori a base d'asta non soggetti a ribasso	€	454.122,64	
	b)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	2.877,36	
	sommano complessivamente per lavori (A)				€ 457.000,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE :				
	1	Iva 10%	€	45.700,00	
	2	Fornitura e collocazione di giochi per disabili e Fitness Iva compresa	€	63.440,00	
	3	Rimborso oneri per accesso a discarica del materiale di risulta	€	2.000,00	

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

4	Competenze tecniche per redazione progetto esecutivo, direzione lavori misura e contabilità lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, redazione certificato di regolare esecuzione comprensive di iva nella misura del 22% e C.N.P.A.I.A nella misura del 4%	€	€ 20.047,00		
5	Diritti Autorità di Vigilanza e spese di gara	€	€ 225,00		
6	Imprevisti Iva compresa	€	2.448,00		
7	Incentivi per attività tecnico-amministrativa interna all'Ente	€	9.140,00		
	sommano per somme a disposizione (B)			€	143.000,00
	COSTO COMPLESSIVO (A+B)			€	600.000,00

RILEVATO altresì che con deliberazione dirigenziale N. 298 del 26.05.2021 è stata disposta l'autorizzazione a contrarre, ex art.32 del D.Lgs.vo n.50/2016 e ss.mm.ii, per l'affidamento dei lavori in argomento mediante esperimento di procedura negoziata senza bando come previsto dall'art.1 comma 2 Lett.b) della Legge 11 Settembre 2020 n.120 mediante R.d.O sul MEpa;

CHE previo esperimento di procedura negoziata sul Mepa con determinazione dirigenziale N. 440 del 03.08.2021 l'appalto dei lavori in argomento è stato affidato all'operatore economico OPERA APPALTI SRL avente sede legale nel Comune di TORREGROTTA, via Ettore Maiorana snc – p.iva 3016990834 che ha offerto il ribasso percentuale del 31,6280% su prezzo a basa d'asta di € 454.122,64 e, quindi per l'importo netto di € 310.492,73 oltre oneri di sicurezza pari ad € 2.877,36;

PRESO ATTO :

- che con determina dirigenziale N.37 del 26.01.2021 le funzioni di Responsabile Unico del procedimento, ex art.31 del D.Lgs.vo n.50/2016 e ss.mm.ii, sono state conferite al Funzionario Direttivo Tecnico Ing. Tommaso La Malfa, in sostituzione del precedente Rup Ing. Pasqua Lidia Famà collocato in quiescenza;
- Che con determina dirigenziale N. 463 del 17.08.2021 è stato conferito all'Ing. Tommaso La Malfa, già Rup dell'intervento, l'incarico di Direttore dei lavori;

PRESO ATTO, altresì, che in data 13 Settembre 2021, nelle more della stipula del contratto, si è proceduto, ai sensi dell'art.32 c.13 del D.Lgs.vo n.50/2016 e ss.mm.ii, alla consegna dei lavori sotto riserva di legge, come da verbale redatto in pari data dal Direttore dei lavori;

VISTO il contratto rep. 10694 del 06.Ottobre 2021, registrato all'Agenzia delle Entrate in pari data, Serie IT numero 16264 del 06.10.2021, con il quale sono stati appaltati i lavori in oggetto alla Ditta Opera Appalti srl per un corrispettivo netto contrattuale di € 313.370,09 di cui € 2.877,36 quali oneri di sicurezza tenuto conto del ribasso offerto dalla Ditta da assoggettarsi ad Iva nella misura di legge;

VISTO il Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Siciliana – Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali e il Comune di Milazzo- allegato al DDG 1737 dell'11.10.2019 in premessa richiamato;

RITENUTO, necessario, alla luce delle risultanze di gara, provvedere alla rimodulazione del quadro tecnico-economico del progetto in argomento al netto dell'accertato ribasso d'asta;

VISTO il quadro tecnico economico dell'intervento, rimodulato in data 19.10.2021 dal Rup Ing. Tommaso La Malfa per l'importo complessivo di € 600.000,00 con il quadro tecnico economico che segue :

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

Comune di Milazzo - Determinazione dirigenziale n. 2484 del 21-10-2021

A. LAVORI			
✓	Lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 454.122,64	
✓	Ribasso d'asta del 31,6280%	€ 143.629,91	
✓	Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 310.492,73	€ 310.492,73
✓	Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 2.877,36
	Importo complessivo dei lavori al netto		€ 313.370,09
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
1.	IVA sui lavori (10%)	€ 31.337,01	
2.	Fornitura e collocazione giochi disabili e fitness Prezzo a corpo € 52.000 oltre Iva 22%	€ 63.440,00	
3.	Conferimenti in discarica autorizzata	€ 2.000,00	
4.	4) Competenze tecniche compren. d'iva 22%		
	4.a somme aggiudicate	€ 15.800,00	
	4.b inarcassa 4%	€ 632,00	
		€ 16.432,00	
	4.c iva 22% su € 16.432,00	€ 3.615,00	
	TOTALE		€ 20.047,00
5.	Incentivi Ufficio Tecnico		€ 9.140,00
6.	spese per gara		€ 225,00
7.	Imprevisti		€ 2.448,00
	Totale somme a disposizione dell'Amm.ne		€ 128.637,01
C. ECONOMIE			
1.	Ribasso d'asta	€ 143.629,91	
2.	I.V.A. su ribasso d'asta	€ 14.362,99	
	Totale somme in economia		€ 157.992,90
	Importo complessivo dei lavori		€ 600.000,00

VISTE le leggi regionali:

- 11.12.1991 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni che recepisce la legge 08.06.1990, n. 142;
- 07.09.1998, n. 23;
- 23.12.2000, n. 30;

VISTI:

- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 86 del 25 Settembre 2006;
- il Decreto legislativo N.50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.P.r. 207/2010 e ss.mm.i per le parti non abrogate dal D.Lgs.n.50/2016
- la legge Regionale n.12 del 12.07.2012;
- il Decreto Presidenziale 31 Gennaio 2012, n.13;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni ;
- il decreto Legislativo n.118 del 23 Giugno 2011

p r o p o n e

1. Di approvare, per i motivi espressi in narrativa, il quadro tecnico economico della progetto relativo alla "Realizzazione di un impianto sportivo nella frazione Bastione" rimodulato dal Rup in

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

data 19.10.2021 a seguito delle risultanze di gara per il complessivo importo di € 600.000,00 , con il quadro tecnico economico che segue:

A. LAVORI			
✓	Lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 454.122,64	
✓	Ribasso d'asta del 31,6280%	€ 143.629,91	
✓	Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 310.492,73	€ 310.492,73
✓	Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 2.877,36
	Importo complessivo dei lavori al netto		€ 313.370,09
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
1.	IVA sui lavori (10%)	€ 31.337,01	
2.	Fornitura e collocazione giochi disabili e fitness Prezzo a corpo € 52.000 oltre Iva 22%	€ 63.440,00	
3.	Conferimenti in discarica autorizzata	€ 2.000,00	
4.	4) Competenze tecniche compren. d'iva 22%		
	4.a somme aggiudicate	€ 15.800,00	
	4.b inarcassa 4%	€ 632,00	
		€ 16.432,00	
	4.c iva 22% su € 16.432,00	€ 3.615,00	
	TOTALE		€ 20.047,00
5.	Incentivi Ufficio Tecnico		€ 9.140,00
6.	spese per gara		€ 225,00
7.	Imprevisti		€ 2.448,00
	Totale somme a disposizione dell'Amm.ne		€ 128.637,01
C. ECONOMIE			
1.	Ribasso d'asta	€ 143.629,91	
2.	I.V.A. su ribasso d'asta	€ 14.362,99	
	Totale somme in economia		€ 157.992,90
	Importo complessivo dei lavori		€ 600.000,00

2. Di dare atto che i lavori per la "Realizzazione di un impianto sportivo nella frazione Bastione" CUP H53J19000010002- CIG 8765542217 – Codice Caronte SI_1_19595 di complessivi € 600.000,00 trova copertura con il finanziamento concesso con il D.D.G. n.1737 dell'11.10.2019 ed impegnato nel bilancio in corso al piano finanziario 2.02.01.99.999 capitolo 4388 missione/programma 06.01, giusta determina dirigenziale n. 672 del 10.12.2019;
3. Di dare atto altresì che a seguito delle risultanze di gara e, quindi, dell'accertato ribasso d'asta (€ 157.992,90 Iva inclusa) l'originario impegno di spesa di € 600.000,00, assunto con determina dirigenziale n.672 del 10.12.2019, viene ricondotto con la presente ad € 442.007,10;
4. Di accertare tenuto presente l'art.147 bis, comma 1 del D Lgs.n.267/2000, la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del procedimento;
5. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.147 bis comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni che il presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

6. Di dare atto infine ai sensi dell'art.6 bis della legge n.241/1990 e dell'art.1 comma 9 lett.e della L.190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile del presente procedimento.

Il Responsabile del procedimento
F.to Dott.ssa Francesca Santangelo
(Sottoscritto con firma elettronica)

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE

(art.47 c.1 legge 8/6/1990, n°142)

Si attesta che la presente determinazione n. 2484 del 21-10-2021, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 21-10-2021.

N. Reg. Albo: 4133

Milazzo, li 21-10-2021

Il Responsabile della pubblicazione

F.to Giuseppe Fleres

(Sottoscritto con firma digitale)