
 

ALLEGATO "A" 

Comune di Milazzo 

Provincia di ME 

DIAGRAMMA DI GANTT 

cronoprogramma dei lavori 
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) 

(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106) 

OGGETTO: “ MANUTENZIONE COPERTURA E RESTAURO CONSERVATIVO DEI PROSPETTI 
DELLA CHIESA DI SAN PAPINO, SITA IN P.zza S. PAPINO ” 

COMMITTENTE: Parrocchia di San Papino. 

CANTIERE: Piazza San Papino, Milazzo (ME) 

Milazzo, 21/04/2017 

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA 

_____________________________________ 
(Architetto Spoto Domenico) 

per presa visione 

IL COMMITTENTE 

_____________________________________ 
(Parroco Fra Stefano  Smedile) 

Architetto Spoto Domenico 
Via Ettore Celi 17 
98057 Milazzo (ME) 
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Nome attività Durata

Allestimento del cantiere 17 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 5 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi5 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 4 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 2 g

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 30 g

Rimozione di manti di copertura e opere complementari 20 g

Rimozione di manto di copertura in tegole 8 g

Rimozione di manto impermeabile 6 g

Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali 6 g

Manti di copertura 8 g

Posa di manto di copertura in tegole 8 g

Ripristini di intonaci esterni 120 g

Pulitura di intonaci esterni 40 g

Spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro 30 g

Rimozione dello strato di finitura di intonaci esterni 20 g

Ripresa di intonaci esterni 30 g

Pavimentazioni esterne 2 g

Posa di pavimenti per esterni in pietra 2 g

Posa in opera di serramenti e ringhiere 1 g

Posa di ringhiere e parapetti 1 g

Ripristini di infissi in legno 12 g

Riparazione di infissi in legno 7 g

Sverniciatura termica o con solventi di infissi in legno 2 g

Sostituzione della ferramenta 3 g

Ripristini di pietra e marmo 10 g

Pulitura di superfici in pietra 6 g

Stuccatura di vecchi paramenti in pietra 4 g

Tinteggiature 15 g

Tinteggiatura di superfici esterne 15 g

Smobilizzo del cantiere 4 g

LEGENDA Zona:

Z1 = AREA cantiere

Z2 = AREA Facciate

Z3 = AREA Copertura
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